

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира
«Средняя общеобразовательная школа № 49 имени М. М. Сперанского»
Детский технопарк «Кванториум»**

УТВЕРЖДЕНО
Директор МАОУ «СОШ № 49»
С. А. Подшибякина
«11» *февраля* 2023 г.



**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО КВАНТОРИУМА**

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|----|---|--|---|-----------------------|
| 1. | Утверждены: 1. должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Школьного технопарка «Кванториум»; 2. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Школьного Кванториума; 3. Типовое положение о деятельности Школьного Кванториума. | Директор, Подшибякина С. А. | Приказ Дорожная карта Положение | Декабрь 2023 г. |
| 2. | Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума | Директор, Подшибякина С. А. | Инфраструктурный лист | Декабрь 2023 г. |
| 3. | Формирование проект дизайнера и зонирование помещений Школьного Кванториума | Зам. директора по ИКТ, Малькова А. Г. | Проект дизайнера и зонирования | Январь 2024 г. |
| 4. | Сверка наличия в школе базового набора оборудования, средств обучения и воспитания | Зам. по УВР, Ермилова А. Н. | Справка о имеющемся оборудовании | Февраль 2024 г. |
| 5. | Закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума | Зам. директора по АХЧ, Назарова И. А. | Реестр товаров и услуг | До 15 февраля 2024 г. |
| 6. | Организация специального раздела «Детский технопарк «Кванториум» на официальном сайте школы | Зам. директора по ИКТ, Малькова А. Г. | Раздел на официальном сайте школы №49 | До 1 апреля 2024 г. |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| 7. | Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации | Зам. по УВР, Ермилова А. Н. | Информационная справка | До 12 апреля 2024 г. |
| 8. | Разработка плана мероприятий Школьного Кванториума на 2024-2025 учебный год | Зам. по УВР, Ермилова А. Н. | План мероприятий, утвержденный директором | Июнь 2024 г. |
| 9. | Получение, установка и налаживание оборудования, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума | Зам. директора по АХЧ, Назарова И. А. | Справка | До 25 августа 2024 г. |
| 11. | Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов | Зам. по УВР, Ермилова А. Н. | План мероприятий | До 25.августа 2024 г. |
| 11. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума | Зам. по УВР, Ермилова А. Н. | Удостоверения пед. работников | До июля 2024 г. |
| 12. | Открытие Школьного Кванториума на базе школы | Зам. по УВР, Ермилова А. Н. | Торжественное открытие | До 15 сентября 2024 г. |
| 13. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов | Зам. по УВР, Ермилова А. Н. | Справка | Не позднее 1 октября 2024 г., далее ежеквартально |